
          

23 de octubre, 2023 

 

 

Lic. Bayron Castellanos 

Lic. Ronaldo Chacon 

BALAM 

 

Estim

a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 
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Listado de personas comunitarias participantes en el taller 

No. Nombre y Apellido No. Nombre y Apellido 

1 Abraham Xol 15 Ana Tomasa Fabián Melgar 
2 Alfredo Virula 16 Julián Rivera Villanueva 

3 Jorge Súchite 17 Odilia Martínez 
4 Marisela Paiz Suriano 18 Rebeca Silva Duarte 
5 Rodimiro Escobar Ramírez 19 Dorly Rivera Villanueva 
6 Everildo Escobar López 20 Gandy González López 
7 Otoniel Cruz B. 21 Maritza M. Cortéz 

8 Leonildo Polanco 22 Aura Leticia Ayala 
9 Abigail Xol 23 María Ángel de La Cruz 

10 Miguel Lima 24 Vidalia Villanueva 
11 Julián Garrido 25 Gladys Cortéz 
12 Gladys Bó Pérez 26 Aura Rosa Melgar 
13 Rosa Mancilla 27 María Caal 
14 Esther Santiago 28 José Albino Fabián M. 

 

Con la asistencia técnica de:  

 

Y el financiamiento de:  

 

 
 

 

 

 

 

Este material ha sido desarrollado con Fondos de Desarrollo Internacional del Reino Unido a través del 

Fondo de Paisajes Biodiversos. Su contenido no necesariamente refleja las políticas oficiales del gobierno 

del Reino Unido. 
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Comunidad La Pasadita 

Área Protegida (de haber) Reserva de Biosfera Maya 

Zona de AAPP Zona de Usos Múltiples 

Área de Manejo (de haber) Unidad de Manejo La Pasadita 

Área de Influencia (ha)  18,8875 ha 

Hábitat Bosque Húmedo Sub-Tropical Cálido 

Habitantes 648 

Familias 172 

Etnicidad Ladino 92.4%, Maya 7.4%, Extranjero 0.2% 

Tenencia Tierra Estatal 

Fecha de Generación del Plan 10 febrero del 2025 

Fecha de Actualización del Plan -  

Evidencia CLPI1 
Actas de APROLAPA y COCODE ambas No.01-

2025 de fecha 16/02/2025 

Impactos Principales del Cambio 

Climático 

1. Sequia  

2. Incendios  

3. Olas de calor 

4. Frentes fríos 

 

Acciones Prioritarias de 

Adaptación al Cambio Climático 

1. Mejoramiento del acceso al agua potable   

2. Restauración y conservación de fuentes de 

agua naturales 

3. Monitoreo y gestión de incendios forestales 

4. Jornadas médicas comunitarias y 

mejoramiento del abastecimiento de 

medicinas esenciales (botiquín comunitario) 

5. Capacitación e implementación de prácticas 

productivas sostenibles (Agricultura, SAF, 

Apicultura, etc.) 

Organizaciones Participantes 

Asociación de Comunidades Forestales de 

Petén (ACOFOP);  

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

(CONAP);  

Asociación de Productores Agroforestales de La 

Pasadita  

-APROLAPA- 

 

 
 

1 Consentimiento Libre, Previo e Informado: El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es un 

principio internacional que garantiza la participación de los pueblos indígenas en decisiones que les 

afectan. Este derecho colectivo les permite proteger sus tierras, recursos y cultura. 
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1. Resumen  

 

El Plan de Desarrollo Comunitario Inteligente al Clima (PDCIC) de La Pasadita, 

ubicada en San Andrés, Petén, es una herramienta estratégica diseñada para fortalecer 

la capacidad de adaptación de la comunidad frente a los efectos del cambio climático. 

Este plan ha sido elaborado y diseñado a través de un proceso participativo local 

comunitario con la colaboración de la Asociación de Productores Agroforestales La 

Pasadita (APROLAPA), y el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la 

comunidad de la Pasadita, y otros representantes de distintos grupos de la comunidad 

como lo serian: Mujeres, adultos mayores, jóvenes, bomberos comunitarios, educadores 

entre otros, en el marco del proyecto "Paisajes Resilientes y Biodiversos del Norte de 

Mesoamérica". Para la colecta de información se utilizó la metodología y los 

procedimientos establecidos para el desarrollo de “Planes de Desarrollo Inteligente al 

Clima”, y como parte de las actividades se dio la participación en el proceso de un total 

de 27 personas, previo a llevar el plan a asamblea comunitaria para su aprobación. 

La comunidad enfrenta múltiples desafíos climáticos, como sequías prolongadas, olas 

de calor, incendios forestales e impactos en la biodiversidad y la producción 

agrícola. A través de un proceso de diagnóstico participativo, se identificaron las 

principales vulnerabilidades en tres dimensiones clave: Personas, Medios de Vida y 

Recursos Naturales. Este documento refleja las actividades priorizadas a través de la 

participación local comunitaria, en cuanto a las acciones e inversiones que se consideran 

necesarias para afrontar y adaptarse a los impactos del Cambio Climático (CC), con esta 

herramienta de Plan de Clima se espera fortalecer el desarrollo sostenible de la 

comunidad. 

  

2. Meta 

2.1. Objetivo General  

Establecer un marco de acción y gestión adaptativa que fortalezca la resiliencia de la 

comunidad de La Pasadita ante los efectos del cambio climático, garantizando el acceso 

a recursos esenciales, mejorando la calidad de vida y promoviendo un desarrollo 

sostenible a través de la participación activa de todos los actores locales. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

• Introducción al BLF: Introducir el proyecto “Paisajes Resilientes e Biodiversas del 

Norte de Mesoamérica” del BLF/DEFRA a la comunidad, explicando sus metas y 

como la comunidad pueda participar en el proyecto.  
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aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

• Definir Impactos del CC: Llevar a cabo un proceso de análisis de los impactos del 

cambio climático hacia la comunidad, sus medios de vida, y los recursos naturales, 

priorizando los impactos predominantes.  

• Definir Adaptaciones: Identificar acciones de adaptación y/o mitigación que, según 

la comunidad y su experiencia vivida, son necesarias en el corto plazo para reducir 

los impactos del CC hacia las personas, sus medios de vida, y sus recursos 

naturales.  

• Priorizar Acciones y/o Inversiones: Desarrollar un listado de las acciones o 

inversiones principales requeridas para promover la adaptación de la comunidad al 

CC en el corto/mediano plazo, estimando el costo o esfuerzo requerido para cada 

acción o inversión.  

• Consulta y Consenso: Generar un plan que detalla las prioridades comunitarias que 

cuenta con un proceso de consulta libre y previamente informada (CLPI), 

documentando lo mismo.  

• Gestión: Compartir la versión final del plan con la comunidad y sus organizaciones 

aliadas para que dicho documento pueda ser utilizado para detallar los impactos del 

CC a terceros, y para gestionar la inversión de recursos adicionales por fuentes 

diversas.    
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Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

3. Metodología2 

 
Se describe a continuación los pasos detallados que fueron desarrollados como parte de 

la metodología para generar el Plan de Desarrollo Comunitario Inteligente al Clima.  

 
Tabla 1. Descripción de metodología 

Paso Descripción 

1. Preparación  

Identificar literatura relevante sobre el CC e impactos locales; Coordinar taller 

con representantes comunitarios y aspectos logísticos asegurando 

representación equitativa (genero, juventud, etnicidad); Preparar/revisar agenda 

del taller, y consensuar roles y responsabilidades con presentadores y 

facilitadores.  

2. Taller – 

Introducción  

Presentación de participantes, génesis del proyecto BLF Mesoamérica, y los 

objetivos del Plan.   

3. Taller – CC 

Evidencia 

Introducción a los impactos provocados por el CC a nivel local/regional según 

datos, literatura, o estudios previos.  

4. Taller – CC 

Impactos 

Presentación de los impactos del CC en el área; y ratificación y/o modificación 

de los impactos principales por los participantes comunitarios. Ratificación y 

priorización de los impactos principales en plenaria.  

5. Taller – Grupos 1 

Trabajo en grupos para evaluar los efectos principales del CC en: 1. Personas; 

2. Medios de Vida; y 3. Recursos Naturales (de importancia a la comunidad). 

Presentación de los resultados de cada grupo a la plenaria, seguido por 

clasificación rápida por los facilitadores de los elementos común entre grupos.   

6. Taller – 

Priorización 

Análisis y discusión de los resultados de los grupos en plenaria, identificando 

los impactos/efectos más importantes sobre Personas, Medios de Vida, y los 

Recursos Naturales.   

7. Taller – Grupos 2 

Trabajo en grupos para definir las adaptaciones necesarias para reducir los 

efectos del CC sobre Personas, Medios de Vida, y Recursos Naturales, 

priorizando los mismas y estimando los costos de las acciones/intervenciones 

de adaptación usando rangos de costos estimados; clasificación rápida por los 

facilitadores de los elementos común entre grupos.    

8. Taller – 

Validación y 

Priorización  

Análisis y discusión en plenaria para ratificación adaptaciones o inversiones 

prioritarias identificadas por los grupos para generar un “listado final” de 

inversiones del taller.  

9. Taller – Grupos 3 

Se llevó a cabo un ejercicio en grupos para identificar las prioridades 

comunitarias en cuanto a: 1. Servicios necesarios; 2. Infraestructura, y 3. Medios 

de Vida que la comunidad desea desarrollar en vista de los impactos del CC, 

priorizando las mismas.   

10. Taller – Próximos 

Pasos 

Detallar próximos pasos, incluyendo: 1.  Generación del documento o “Plan” 

final para presentación a la comunidad; 2. Análisis técnico/legal y del riesgo de 

las inversiones priorizadas llevado a cabo con los representantes de la 

 
 

2 Favor de ver documento “Guía Metodológica para Generación de Planes de Desarrollo Comunitario 

Inteligente al Clima” para detalles de la metodología.  
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el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 
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comunidad; 3. Presentación de los resultados del taller en una 

asamblea/reunión comunitaria para ratificar/ajustar los resultados y asegurar 

consenso y consulta libre y previamente informada, dejando constancia de esta 

a través de un “acta” u otra evidencia escrita.   

11. Acción y Gestión 

Inicio de acciones acordadas incluyendo la gestión de los recursos necesarios 

para implementar el plan. Implementación de las intervenciones acordadas, 

según la disponibilidad de recursos.   

12. Monitoreo y 

Ajuste 

Monitorear la implementación del “Plan” incluyendo la eficacia de las 

acciones/inversiones, y ajustar el plan periódicamente (cada 2 años) según 

lecciones aprendidas y avances en su implementación.  

 

4. Introducción: Contexto Social, Geográfico, y Ambiental  

 

La comunidad de La Pasadita, San Andrés, Petén, se encuentra en una región de alta 

importancia ecológica dentro de la Reserva de Biosfera Maya. Su territorio abarca una 

combinación de bosques, cuerpos de agua y tierras destinadas a actividades 

agroforestales, lo que la convierte en una comunidad con estrecha relación con su 

entorno natural. Sin embargo, su ubicación también la expone a eventos climáticos 

extremos como sequías prolongadas, olas de calor e incendios forestales, que afectan 

directamente a la población, los medios de vida y los recursos naturales. 

Desde el punto de vista social, La Pasadita está conformada por aproximadamente 648 

habitantes organizados en 172 familias distribuidas en 150 viviendas. La comunidad 

cuenta con una estructura organizativa sólida, donde actores como la Asociación de 

Productores Agroforestales La Pasadita (APROLAPA) y el Consejo Comunitario de 

Desarrollo (COCODE) desempeñan un papel clave en la gestión del territorio y en la 

toma de decisiones. Actualmente carecen de un contrato de concesión dado que el último 

fue cancelado al culminar el tiempo estipulado y no ha sido renovado.  A pesar de su 

organización, enfrenta desafíos como el acceso limitado a servicios básicos y la 

necesidad de fortalecer su capacidad de respuesta ante el cambio climático. 

En términos geográficos, la comunidad se encuentra a 70 kilómetros de la cabecera 

departamental de Petén y a 45 kilómetros de la cabecera municipal, con acceso a través 

de carreteras balastradas que pueden volverse intransitables en época de lluvias. Su 

ubicación en la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de Biosfera Maya le permite participar 

en iniciativas de conservación y aprovechamiento sostenible, aunque también la hace 

vulnerable a cambios en las políticas de manejo forestal y a la degradación de sus 

ecosistemas. Dentro de la Unidad de Manejo La Pasadita hay tres caseríos: La Pasadita, 

El Corozal y Sibalón. Colinda al Norte con las Unidades de Manejo Cruce a La Colorada 

y La Gloria; al Este con el Biotopo El Zotz; al sur con las Unidades de Manejo San Miguel 

y Cruce Dos Aguadas y al Oeste con la Unidad de Manejo El Molino. 
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mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 
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el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 
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modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

El contexto ambiental está marcado por la dependencia de los recursos naturales, 

especialmente el agua y los productos agroforestales. Sin embargo, las alteraciones en 

los patrones climáticos han afectado la disponibilidad de estos recursos, poniendo en 

riesgo la seguridad hídrica, la producción agrícola y la biodiversidad. Ante este escenario, 

el Plan de Desarrollo Comunitario Inteligente al Clima (PDCIC) surge como una 

herramienta fundamental para fortalecer la resiliencia de la comunidad, garantizar la 

sostenibilidad de sus recursos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la Unidad de Manejo La Pasadita 
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5. Impactos Principales del Cambio Climático / Personas 

 

Los efectos del cambio climático en La Pasadita impactan directamente la salud y el 

bienestar de la población. Las olas de calor y las sequías aumentan el riesgo de 

deshidratación y enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores. 

Los frentes fríos y los incendios forestales generan problemas de movilidad, 

afectando el acceso a servicios básicos, al mismo tiempo que incrementan las tareas 

dentro de la comunidad haciendo más difícil cualquier actividad. La escasez de agua 

potable representa un desafío crítico, reduciendo la higiene y aumentando el riesgo de 

enfermedades. 

 
Tabla 2. Principales impactos a las Personas. 

Vulnerabilidad3 Impacto para Mitigar 
Severidad 

(1-10)4 

Frecuencia5 % Población 

Afectada años días 

Olas de Calor Deshidratación 10 5 90 70 

Insolación 6 5 70 60 

Presión alta 9 5 60 80 

Sequías Falta de agua en el hogar 9 4 120 90 

No agua para Higiene 

personal 

8 2 120 90 

Dolor de cabeza 6 5 60 50 

Incendios forestales Conjuntivitis  5 5 90 70 

Salud-pulmones 8 5 60 80 

Insomnios 5 5 60 80 

Frentes fríos  Enfermedades 

Respiratorias 

9 5 90 50 

 
 

3 Vulnerabilidad: Categorías potenciales incluyen Sequia, Inundación, Incendios forestales, Ciclones 

tropicales, Heladas, Olas de calor, Extremos de lluvia, Deslizamientos, y Frentes fríos según 

MARN/SEGEPLAN/RA (2022).   
4 Severidad: 1= impacto mínimo, seres humanos aun proceden normalmente, pero notan el cambio; 5= 

impacto moderado, algunos seres humanos son notablemente impactos/impedidos; 10= seres humanos 

son fuertemente impedidos/afectados (Escala de 1 a 10).  
5 Frecuencia: Para años se clasifica como 1/5 = La vulnerabilidad se manifiesta 1 vez cada 5 años según 

la percepción comunitaria reciente; 5/5 = se manifiesta cada año durante los últimos 5 años, según 

percepción comunitaria, etc. Para días, se nota el promedio de días que esta vulnerabilidad impacta en 

cada año, por ej. 2 = solo dos días por año, y 365 = todos los días del año.  
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Enfermedades de la piel 4 3 40 20 

Desanimo 5 5 60 100 

Dolor de cabeza 5 5 70 80 

Dolor de hueso 5 5 70 80 

 

6. Impactos Principales del Cambio Climático / Medios de Vida 

 

Las actividades productivas se ven afectadas por la variabilidad climática. Las sequías 

y altas temperaturas disminuyen el rendimiento de los cultivos y la disponibilidad de 

agua para el riego. Los incendios forestales y los frentes fríos dañan los ecosistemas 

productivos tanto naturales como agrícolas, afectando la economía local. La reducción 

de productos agroforestales impacta la seguridad alimentaria y los ingresos de la 

comunidad. 

 
Tabla 3. Principales impactos a los Medios de Vida 

Vulnerabilidad6 Impacto para Mitigar 
Severidad 

(1-10)7 

Frecuencia8 % Población 

Afectada Años Días 

Olas de Calor 

Daños y perdidas a la 

agricultura 
10 5 90 70 

Muerte de animales de 

corral 
8 5 90 50 

Muerte de abejas 

(apicultura) 
8 5 180 30 

Muerte de ganado 

mayor 
4 5 180 80 

Marchitamiento de 

pasto 
5 5 90 50 

Sequías 

Falta de agua para cría 

de animales 
10 5 120 90 

Pérdidas Agrícolas 

(Granos básicos) 
10 5 30 100 

 
 

6 Vulnerabilidad: Categorías potenciales incluyen Sequia, Inundación, Incendios forestales, Ciclones 

tropicales, Heladas, Olas de calor, Extremos de lluvia, Deslizamientos, y Frentes fríos según 

MARN/SEGEPLAN/RA (2022).   
7 Severidad: 1= impacto mínimo, medios de vida aun proceden normalmente, pero notan el cambio; 5= 

impacto moderado, algunos medios de vida son notablemente impactos/impedidos; 10= medios de vida 

son fuertemente impedidos/afectados (Escala de 1 a 10).  
8 Frecuencia: Para años se clasifica como 1/5 = La vulnerabilidad se manifiesta 1 vez cada 5 años según 

la percepción comunitaria reciente; 5/5 = se manifiesta cada año durante los últimos 5 años, según 

percepción comunitaria, etc. Para días, se nota el promedio de días que esta vulnerabilidad impacta en 

cada año, por ej. 2 = solo dos días por año, y 365 = todos los días del año.  
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mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

Vulnerabilidad6 Impacto para Mitigar 
Severidad 

(1-10)7 

Frecuencia8 % Población 

Afectada Años Días 

Poca floración, afecta 

apicultura 
10 5 90 50 

Grietas en el suelo por 

falta de agua (no se 

puede cultivar) 

7 5 120 70 

Necesidad de acarrear 

agua 
7 4 60 100 

Incendios 

forestales 

Perdida de cultivos y 

cosechas 
8 3 90 45 

Perdida de pastos para 

ganado 
6 5 90 60 

Mayor tiempo en el 

trabajo 
5 5 60 80 

Quema de área 

agrícola 
8 5 60 80 

Frentes Fríos 

Enfermedad y muerte 

de animales de corral 
6 5 90 50 

Enfermedades en 

cultivos 
10 5 60 50 

Reseca la tierra 5 5 150 60 

No hay resina de chico 

zapote 
7 5 7 50 

 

7. Impactos Principales del Cambio Climático / Recursos Naturales 

 
Los cambios climáticos alteran la disponibilidad y calidad de los recursos naturales. La 

pérdida de cobertura forestal por incendios y sequías reduce la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración del ecosistema. La disminución de cuerpos de agua pone 

en riesgo la flora y fauna local que se adentran más cerca de los asentamientos humanos 

en busca de recursos. Estos impactos comprometen la sostenibilidad ambiental y el 

equilibrio ecológico de la región. 

 



         

9 

 

 

23 de octubre, 2023 

 

 

Lic. Bayron Castellanos 

Lic. Ronaldo Chacon 

BALAM 

 

Estim

a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

Tabla 4. Principales impactos a los recursos Naturales 

Vulnerabilidad9 Impacto para Mitigar 
Severidad 

(1-10)10 

Frecuencia11 % Población 

Afectada  Años Días 

Olas de Calor 

Muerte de fauna silvestre 9 5 90 80 

Perdida de fuentes y 

reservorios de agua  
8 5 120 100 

Sequías 

Degradación de fuente de 

agua 
9 5 120 90 

Muerte de fauna silvestre 

por falta de alimento 
5 5 30 70 

Bajo pegue de plantas en 

restauración 
5 5 60 30 

Se secan los árboles 8 5 120 80 

Incendios 

forestales 

Destrucción del bosque  10 5 120 90 

Mueren animales silvestres 4 5 120 30 

Se secan las fuentes de 

agua  
5 5 60 50 

Frentes fríos 

Se secan las aguadas 3 5 60 50 

se detiene crecimiento de 

algunas plantas 
2 5 30 20 

botan la flor los arboles  5 4 60 60 

No hay follaje (bota hojas) 7 5 60 30 

 
 

9 Vulnerabilidad: Categorías potenciales incluyen Sequia, Inundación, Incendios forestales, Ciclones 

tropicales, Heladas, Olas de calor, Extremos de lluvia, Deslizamientos, y Frentes fríos según 

MARN/SEGEPLAN/RA (2022).   
10 Severidad: 1= impacto mínimo, los recursos naturales son mínimamente impactados, pero se nota el 

cambio; 5= impacto moderado, los recursos naturales son notablemente impactos/impedidos; 10= recursos 

naturales son fuertemente impedidos/afectados (Escala de 1 a 10).  
11 Frecuencia: Para años se clasifica como 1/5 = La vulnerabilidad se manifiesta 1 vez cada 5 años según 

la percepción comunitaria reciente; 5/5 = se manifiesta cada año durante los últimos 5 años, según 

percepción comunitaria, etc. Para días, se nota el promedio de días que esta vulnerabilidad impacta en 

cada año, por ej. 2 = solo dos días por año, y 365 = todos los días del año.  
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23 de octubre, 2023 

 

 

Lic. Bayron Castellanos 

Lic. Ronaldo Chacon 

BALAM 

 

Estim

a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

8. Acciones/Inversiones de Adaptación 

Narrativa breve descriptiva de las acciones o inversiones necesarias para ayudar a los seres humanos adaptar a, o mitigar, 

los impactos más relevantes o prioritarios provocados por las vulnerabilidades resultado del Cambio Climático.  
 

Tabla 5. Acciones para la mitigación de impactos climáticos 

Categoría 
Impacto para 

Mitigar 
Prioridad Acción/Intervención 

Rango del 

Costo12 
Aporte Comunitario 

Personas 

Deshidratación e 

higiene familiar 

2 

Reservorios de agua o Un tanque elevado más 

grande; capacitaciones para purificar agua y 

Protección del sibal (fuente de agua comunitaria) 

con un reglamento de uso comunitario. 

4 mano de obra 

1 

Mejorar el sistema de agua comunitario, Bomba 

de mayor capacidad, filtro, pichacha y tubería; 

Sistema de tratamiento de agua; Cloración del 

agua para tener agua de mejor calidad  

4 

mano de obra para 

instalaciones y 

mantenimientos 

Impactos a la 

salud humana 

(respiratoria, 

ocular, presión, 

gástrica y piel) 

2 

Actividades de prevención de incendios 

forestales; compra de equipo de protección 

personal 

5 

Selección de participantes, 

áreas de prácticas y 

recursos locales 

3 

Huertos Familiares con plantas medicinales y 

capacitaciones en la identificación y uso de 

plantas medicinales silvestres. 

3 

Selección de participantes, 

áreas de prácticas y 

recursos locales 

2 

Contar con botiquín comunitario con fondo 

revolvente en la unidad mínima de salud para 

tener: medicamento necesario, analgésicos, 

expectorantes, vitamina c, sueros orales e 

intravenosos, equipo de protección 

4 

Instalaciones comunitarias 

y gestión de recursos para 

su sostenibilidad 

 
 

12 Rango del Costo: Un estimado inicial o “grueso” de cuanto podría requerir cada acción o inversión en moneda local, para después ser evaluado 

en un análisis técnico-financiero. En este caso las categorías son: 1. <Q5,000; 2. Q.5,001-Q.20,000; 3. Q20,001-Q50,000; 4. Q50,001-Q100,000; 

5. >Q100,001   
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23 de octubre, 2023 

 

 

Lic. Bayron Castellanos 

Lic. Ronaldo Chacon 

BALAM 

 

Estim

a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

Categoría 
Impacto para 

Mitigar 
Prioridad Acción/Intervención 

Rango del 

Costo12 
Aporte Comunitario 

Medios de 

vida 

Daños y perdidas 

a la agricultura 
2 

Enriquecimiento de áreas con árboles frutales en 

las áreas agrícolas; Asocio de cultivos; 

Establecer bancos de semillas 

3 

Instalaciones comunitarias 

y gestión de recursos para 

su sostenibilidad 

Muerte de 

animales de 

corral 

2 

Jornadas de Vacunación y formación en conocer 

remedios naturales 3 

Instalaciones comunitarias 

y gestión de recursos para 

su sostenibilidad 

Muerte de abejas 

(apicultura) 
2 

Siembra de especies melíferas y frutales 

4 

Instalaciones comunitarias 

y gestión de recursos para 

su sostenibilidad 

Muerte de 

ganado 
3 

Mejorar la instalación de bebederos; colocar 

arboles distribuidos en potreros; usar genética 

resistente  

5 

Selección de participantes, 

áreas de prácticas y 

recursos locales  

Problemas en la 

cría de animales 

de corral 

3 

Talleres para la salud animal; agua fresca; 

fuentes de sombra donde están los animales  3 

Selección de participantes, 

áreas de prácticas y 

recursos locales  

Daños y perdidas 

a la agricultura 

2 

Aprender técnicas de captación de agua en 

campo como aljibes (reserva de agua rustica en 

campo); Semillas criollas y nativas (tolerantes); 

mejorar la calendarización de la temporada 

agrícola 

3 

Selección de participantes, 

áreas de prácticas y 

recursos locales  

3 

Fortalecer la cohesión social y organizacional: 

Talleres de liderazgo, y organización comunitaria  4 

Instalaciones comunitarias 

y gestión de recursos para 

su sostenibilidad  

2 

Talles de abonos orgánicos, biopreparados y 

fermentos, y para la recuperación del suelo. 2 

Selección de participantes, 

áreas de prácticas y 

recursos locales  

Perdida de 

pastos para 

ganado y áreas 

agrícolas 

3 

Fortalecer las capacidades para el manejo de 

fuegos controlados en áreas agrícolas. 
2 

Instalaciones comunitarias 

y gestión de recursos para 

su sostenibilidad  
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23 de octubre, 2023 

 

 

Lic. Bayron Castellanos 

Lic. Ronaldo Chacon 

BALAM 

 

Estim

a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

Categoría 
Impacto para 

Mitigar 
Prioridad Acción/Intervención 

Rango del 

Costo12 
Aporte Comunitario 

Enfermedad y 

muerte de 

animales de 

corral 

3 

Capacitaciones en técnicas de ganadería 

sostenible (mayor y menor). Y en alternativas 

para construcción de equipo con materiales 

caseros. Planes de higiene y profilaxis. 

Etnoveterinaria.  

3 

Selección de participantes, 

áreas de prácticas y 

recursos locales  

Recursos 

Naturales 

Muerte de fauna 

silvestre 
1 

Diseño de plan de protección para el habitad de 

la vida silvestre que tome en cuenta: 

fortalecimiento de la comisión de control y 

vigilancia de guarda recursos comunitarios; 

talleres de concientización, construcción de 

nichos naturales para la fauna silvestre   

2 

Selección de participantes, 

áreas de prácticas y 

recursos locales  

Degradación y 

Perdida de 

fuentes y 

reservorios de 

agua 

1 

Elaborar un reglamento de cuerpos de agua 

naturales que tomen en cuenta: Protección de 

cuerpos de agua y reforestación con especies de 

recarga de agua; restauración de áreas 

degradadas  

2 

Instalaciones comunitarias 

y gestión de recursos para 

su sostenibilidad  

Degradación del 

bosque 

2 

Protección y vigilancia de cuerpos de agua 

naturales y buenas prácticas de restauración en 

época lluviosa (vivero) 

3 

vivero comunitario y gestión 

de recursos para su 

sostenibilidad  

1 

Implementación de plan contra incendios 

forestales con: Talleres de concientización; 

Hacer valer el reglamento de sanciones; 

Designar un monitor comunitario equipado para 

vigilancia en época de incendios. 

3 

Selección de participantes, 

áreas de prácticas y mano 

de obra 

1 

Programas de reforestación con especies de 

valor ecosistémico nativas tomando en cuenta la 

protección de áreas restauradas (escalamiento 

del vivero 

4 

Instalaciones comunitarias 

y gestión de recursos para 

su sostenibilidad  
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23 de octubre, 2023 

 

 

Lic. Bayron Castellanos 

Lic. Ronaldo Chacon 

BALAM 

 

Estim

a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

9. Ejes de Desarrollo Prioritarios para la Comunidad en un contexto de Cambio 

Climático 

 
9.1. Servicios Prioritarios 

 
9.1.1. Agua potable 

La comunidad prioriza mejorar el acceso a servicios esenciales, con énfasis 

en la calidad y disponibilidad de agua potable. Se destaca la necesidad de 

optimizar las fuentes de captación, como tinacos y aljibes, e instalar sistemas 

de filtrado en viviendas para garantizar agua segura.  

 

9.1.2. Salud pública comunitaria  

Se subraya la importancia de fortalecer la atención médica local, mediante 

jornadas de salud y un mejor abastecimiento de medicinas, para atender los 

problemas de deshidratación y otras afecciones derivadas de las condiciones 

climáticas extremas. 

 

9.2. Infraestructura Prioritaria 

 

9.2.1. Instalación de sistemas solares 

Para el abastecimiento energético de infraestructuras clave (centro de salud, 

escuela, sistema de bombeo de agua). 

 

9.2.2. Mejoramiento de espacios comunitarios multiuso 

Que sirvan para resguardo ante emergencias climáticas y como centros de 

reunión y capacitación ya que la comunidad solo cuenta con un salón en malas 

condiciones en el área de la escuela de básico. 

 

9.2.3. Caceta para protección de la bomba de agua 

Que evite que residuos de combustibles y lubricantes entren en contacto con 

el cuerpo de agua que provee a la comunidad. 

 

9.3. Medios de Vida Prioritarias 

 

9.3.1. Agricultura Resiliente y Sostenible 

Implementación de sistemas de riego con cosecha de agua, diversificación de 

cultivos con especies nativas y resistentes a sequías, uso de prácticas 

agroecológicas como abonos orgánicos y biopreparados, asociación de 

cultivos y establecimiento de bancos de semillas. 



         

14 

 

 

23 de octubre, 2023 

 

 

Lic. Bayron Castellanos 

Lic. Ronaldo Chacon 

BALAM 

 

Estim

a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

 

9.3.2. Ganadería Adaptada al Clima 

Mejora en la instalación de bebederos y áreas de sombra para el ganado, 

mejora de genética resistente a enfermedades y climas extremos, capacitación 

en sanidad animal y uso de remedios naturales y Manejo de crisis en la crianza 

de animales mediante alimentación alternativa. 

 

9.3.3. Apicultura y Protección de Polinizadores 

Siembra de especies melíferas y frutales para fortalecer la actividad apícola, 

capacitación en manejo sostenible de colmenas, Implementación de 

estrategias para reducir la mortalidad de abejas. 

 

9.3.4. Manejo Forestal y Restauración de Ecosistemas 

Reforestación con especies de alto valor ecológico y económico, protección y 

conservación de fuentes de agua y suelos, implementación de planes de 

manejo sostenible de recursos naturales aprobados por el CONAP. 

 

9.3.5. Procesamiento y Comercialización de Productos Locales 

Fomento de la producción y venta de derivados de la apicultura (miel, 

propóleo); Transformación de productos agrícolas y forestales para agregar 

valor. Capacitación en técnicas de almacenamiento y comercialización. 
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Estim

a

do s Colegas de BALAM,  
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Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 
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el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 
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11. Anexos 

  

Anexo 1. Listados 

 

Tabla 6. Listado crudo de impactos percibidos en grupos de trabajo 

Vulnerabilidad Dimensión Impacto para Mitigar 
Severidad 

(1-10) 

Frecuencia % 

Población 

Afectada 
Años Días 

Olas de calor 

Personas 

Deshidratación 10 5 90 50 

Presión alta 9 5 60 80 

Alergia 6 5 60 40 

Salpullido 10 5 60 30 

Dolor de cabeza 10 5 90 90 

Vomito 5 5 30 20 

Insomnio 5 5 60 10 

Insolación 6 5 60 60 

Deshidratación 5 5 90 90 

Fatiga 7 5 30 40 

Pulmones 5 6 60 35 

Medios de 

vida 

Agricultura 10 5 30 100 

Muerte de ganado 10 5 180 80 

Pérdida de granos básicos 10 5 90 70 

Muerte de aves de traspatio 8 5 90 50 

Pérdida de cultivos de ciclo corto 7 5 60 30 

Muerte de abejas (apicultura) 8 5 180 30 

Muerte de peces 5 5 60 20 

Reduce horas de trabajo 5 5 45 50 

Pérdida de cultivo 3 5 30 50 

Peste 5 5 15 50 

Marchitamiento de pasto 5 5 90 50 

Recursos 

Naturales 

Fuentes de agua se secan 8 5 60 40 

Pérdida de flora 9 5 90 80 

Pérdida de fauna 5 5 90 30 

Muerte de animales silvestres 5 5 90 50 

Se secan las aguadas 8 5 120 100 

Contaminación de fuente de agua 4 5 60 100 

Sequías Personas 

Falta de agua en el hogar 9 3 120 90 

No agua para Higiene personal 8 2 120 90 

Deshidratación 6 5 20 50 

Dolor de cabeza 5 5 6 40 

Resequedad en la piel 7 5 30 80 

Higiene personal 4 5 60 90 
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a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 
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donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

Vulnerabilidad Dimensión Impacto para Mitigar 
Severidad 

(1-10) 

Frecuencia % 

Población 

Afectada 
Años Días 

Medios de 

vida 

Falta de agua para cría de animales 10 5 120 90 

Pérdidas Agrícolas (Granos básicos) 10 5 30 100 

Poca floración, afecta apicultura 10 5 90 50 

Grietas en el suelo por falta de agua 

(no se puede cultivar) 

7 5 120 70 

Enferman los animales de patio y de 

corral 

9 5 30 800 

Necesidad de acarrear agua 7 4 60 100 

Se secan los cultivos 8 5 30 100 

Se reduce el tiempo de trabajo 6 5 60 40 

Recursos 

Naturales 

Se secan los árboles 8 5 120 80 

Se secan las fuentes de agua (sibales, 

aguadas, arroyos y lagunas) 

9 5 120 90 

Muerte animales del bosque 6 5 120 10 

Escasez de alimento para animales 

silvestres 

5 5 30 70 

Bajo pegue de plantas en restauración 5 5 60 30 

Se secan las fuentes de agua en el 

bosque 

8 5 60 90 

Incendios 

Forestales 

Personas 

Conjuntivitis y pulmonía  5 5 90 70 

Salud-pulmones 8 5 60 80 

Enfermedades en ojos 6 5 30 60 

Presión alta 4 5 15 40 

Insomnio 5 5 60 80 

Medios de 

vida 

Se queman los cultivos  8 3 90 45 

afecta la quema de pastos para la 

ganadería  

6 5 90 60 

Quema de cosechas 3 5 3 40 

Mayor tiempo en el trabajo 5 5 60 80 

Quema de área agrícola 8 5 60 80 

Se queman los pastos 3 5 60 30 

Menos cosechas 5 5 30 80 

Recursos 

Naturales 

Se queman los bosques 10 5 30 50 

Destrucción del bosque  10 5 120 90 

Se les queman los animales silvestres 4 5 120 30 

Se secan las fuentes de agua  8 5 20 70 

Muerte de animales por el calor y 

fuego 

3 6 30 20 

Se queman los bosques  3 5 60 20 

Mueren animales silvestres 5 5 60 40 

Quema de sibales 5 5 60 50 

Frentes Fríos 

Personas 

Enfermedades respiratorias 9 5 90 50 

Gripe 5 5 60 100 

Tos 3 4 50 30 

Pulmonía 3 4 60 30 

Enfermedades de la piel 4 3 40 20 

Fiebre 5 5 60 70 

Frío 5 5 60 100 

Dolor de cabeza 5 5 70 80 

Dolor de hueso 5 5 60 80 

Medios de 

vida 

Perdida de Aves  6 5 90 50 

se mueren animalitos 5 5 50 30 

Argeña 10 5 60 50 

Zoco 3 3 60 40 
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23 de octubre, 2023 

 

 

Lic. Bayron Castellanos 

Lic. Ronaldo Chacon 

BALAM 

 

Estim

a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 

cada socio.  

Para asegurar que sus gastos iniciales serán reconocidos por BLF/WCS, hay una serie de 

condiciones que deben ser cumplidas, entre ellos:  

 Guiarse según el “Manual de Gastos BLF (BLF Grant Recipient Handbook)”: Estamos 

adjuntando a la presente, el manual oficial del BLF que facilita las reglas del proyecto. Favor 

de asegurar que su personal administrativo y técnico, conocen los lineamientos del BLF desde 

el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

Vulnerabilidad Dimensión Impacto para Mitigar 
Severidad 

(1-10) 

Frecuencia % 

Población 

Afectada 
Años Días 

Viruela 3 3 60 40 

Enfermedad en cultivos 3 3 120 90 

No crece la milpa 4 5 60 70 

Reseca la tierra 5 5 150 60 

No hay resina de chico zapote 7 5 7 50 

Recursos 

Naturales 

Se secan las aguadas 3 5 60 50 

se detiene crecimiento de algunas 

plantas 

2 5 30 20 

botan la flor los arboles  5 4 60 60 

No hay follaje (bota hojas) 7 5 60 30 

 

Anexo 2. Mapas e Insumos Gráficos  

 

 
Figura 2. Mapa de incendios forestales del departamento de Petén para el año 2024 

Nota: En la unidad de Manejo La Pasadita únicamente se reportaron 3 incendios forestales que fueron 

atendidos. 
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el inicio del programa, incluyendo todas las reglas que aplican a los gastos y los procesos 

administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 
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documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 
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aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

 
Figura 3. Mapa de Puntos de calor del departamento de Petén para el año 2024 

Nota: En la unidad de Manejo La Pasadita se reportaron 78 puntos de calor 
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Figura 4. Grafica de precipitación anual media en mm en Petén 

 

 
Figura 5. Grafica de promedio mensual de temperaturas mínima en Petén 

 

 
Figura 6. Grafica de promedio mensual de temperaturas máxima en Petén 
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administrativos. Durante la vida del proyecto, WCS estará obligado a reconocer únicamente 

los gastos que cumplan con las normas establecidas por el BLF, así que favor de referir a este 

documento para todos los gastos a ser cargados durante la vida del proyecto.  En este 

momento estamos enviando el documento en Inglés, junto con sus anexos, tan pronto 

tengamos la versión en Español se las haremos llegar. 

 Gastar únicamente con base en su Plan de Activ

i

dades y Presupuesto Aprobado: Favor de 

notar que todos los socios están autorizados de acumular gastos desde la fecha del 01 de 

octubre, pero únicamente en relación con su plan de trabajo (actividades) y su presupuesto 

aprobado. Nosotros esperamos que, durante el período inicial, habrá oportunidad para hacer 

modificaciones/adaptaciones, tanto al plan de trabajo, como al presupuesto; pero para evitar 

confusión y pedidos múltipl es, quisiéramos pedir que los socios gastan únicamente con base 

en los planes pre autorizados. 

Anexo 3. Fotografías de las actividades. 

 
Figura 7. 5-12-2024. Inicio de la construcción del Plan DCIC, redacción de acta comunitaria de COCODE 
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Lic. Bayron Castellanos 

Lic. Ronaldo Chacon 

BALAM 

 

Estim

a

do s Colegas de BALAM,  

Reciban un cordial saludo de la Dirección del Proyecto BLF Mesoamérica. 

Por este medio, nos es grato informarles sobre la determinación reciente del equipo DEFRA/BLF, 

donde autoriza a WCS  reconocer los gastos de nuestros socios relacionados con el Proyecto BLF, 

a partir

 

del 01 de octubre, del 2023. Estamos muy agradecidos con el personal de DEFRA/BLF por 

esta flexibilidad, la cual sin duda será de ayuda considerable en agilizar el arranque del proyecto 

mientras que el equipo técnico-legal de WCS avanza con la preparación de los contratos BLF para 
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Figura 8. 10-12-2024.   Seguimiento a la construcción del Plan DCIC, trabajando cuatro vulnerabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. 31-01-2025    Identificación de posibles respuestas para mitigar los efectos del cambio climático. 
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Figura 10. 16-02-2025 Asamblea comunitaria para aprobar el PDCIC 
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Anexo 4. Actividades por fecha. 

 

Tabla 7. Detalle de actividades por fecha. 

Fecha Actividad Descripción  

15/11/2024 
Reunión para socializar el 

objetivo del PDCIC. 

Participaron miembros de la Junta Directiva, quienes 

se comprometieron a socializar la información con 

otros actores claves de la comunidad (iglesias, grupo 

de mujeres, grupo de jóvenes, escuela primaria) como 

parte de la consulta libre e informada para que la 

comunidad conozca de qué trata el proyecto.  

22/11/2024 

Reunión para charla 

introductoria BLF para inicio 

de Diagnostico Participativo 

Debido a no alcanzar un mínimo de participantes 

presentes y no contando con la presencia de 

representantes de las 3 comunidades convocadas se 

optó por reprogramar la actividad, no obstante, se 

compartió información general del proyecto. Asistieron 

únicamente miembros de La Pasadita, y habiendo 

dado un plazo Se levantó conocimiento del caso, 

estando como testigo el director del Escuela de Nivel 

Básico de la comunidad. Previo a retornar, se 

acercaron representantes de “El Corozal” quienes 

también recibieron la información.  

26/11/2024 

Reunión para charla 

introductoria BLF para inicio 

de Diagnostico Participativo 

No se alcanzó el mínimo de participantes requerido 

para iniciar el Plan DCIC. Después de los esfuerzos y 

no obtener respuesta favorable, se presentó a los 

representantes de los COCODES que el tiempo 

restante para ejecutar la metodología del diagnóstico 

participativo para la consulta libre e informada sería 

insuficiente. Por lo que los representantes presentes 

se comprometieron al seguimiento y trabajar el PDCIC 

solo con La Pasadita. 

5/12/2024 

Taller de diagnóstico 

participativo para 

identificación de 

vulnerabilidades  

Se logró iniciar con la construcción del Plan DCIC y se 

elaboró el Acta de aprobación comunitaria. Sin 

embargo, no asistió personal de las otras dos 

comunidades (El Corozal y El Sibalón). Se identificaron 

cuatro categorías de mayor necesidad: Olas de calor, 

sequías, incendios forestales y frentes fríos. 

10/12/2024 

Taller de seguimiento a la 

construcción del PDCIC, 

trabajando cuatro 

vulnerabilidades. 

Se avanzó en la identificación de vulnerabilidades y 

problemáticas detectadas por la comunidad. 
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Fecha Actividad Descripción  

16/01/2025 

Taller de seguimiento a la 

construcción del PDCIC, 

trabajando cuatro 

vulnerabilidades. 

Se continuó con la identificación de vulnerabilidades y 

problemáticas de la comunidad. 

23/01/2025 

Reunión para presentación 

de resultados del PDCIC y 

planificación de avances. 

Se tuvo una reunión con representantes de COCODE 

y APROLAPA con Coordinadores y técnicos de 

ACOFOP donde se expusieron los resultados 

obtenidos en los talleres previos y se planificaron 

próximos pasos prioritarios. 

24/01/2025 

Reunión para presentación 

de resultados del PDCIC 

ante comunitarios 

involucrados en el proceso 

para sus correcciones y 

aprobación. 

Se presentaron y ajustaron detalles del Plan DCIC 

junto con los participantes. 

31/01/2025 

Taller para Identificación de 

posibles acciones para 

mitigar los impactos 

identificados del cambio 

climático. 

Se determinó que la principal respuesta ante los 

efectos del cambio climático en La Pasadita es 

garantizar el acceso continuo al agua en los hogares. 

Se inspeccionó área de ubicación de la bomba de agua 

dentro del sibal -con la participación de COCODE y 

bombero municipal- para recopilar información, 

previamente a solicitar cotizaciones a proveedores 

5/02/2025 

Elaboración de agenda y 

propuesta de mejora del 

servicio de agua para su 

presentación ante la 

asamblea de APROLAPA. 

En conjunto con la Junta Directiva y COCODE, se 

elaboró una agenda y se definieron soluciones para la 

problemática identificada. 

16/02/2025 
Asamblea general del 

Caserío La Pasadita. 

Por unanimidad, se aprobó la mejora del servicio de 

agua en la comunidad. Se levantó Acta de Asamblea y 

Acta de COCODE. 

25/02/2025 
Visita de campo para 

evaluación de sistema solar. 

Se verificó en campo un sistema de bombeo solar 

recomendado por el oferente. Se determinó que no es 

autosuficiente, aunque ha logrado reducir costos de 

operación. 

27/02/2025 
Visita de campo a Sibal de 

La Pasadita. 

Se acompañó al oferente de un sistema de bombeo por 

combustión, Ing. Solares. Se recopilaron datos en 

campo y el proveedor elaboró una propuesta para el 

sistema de abastecimiento de agua. 
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Fecha Actividad Descripción  

5/03/2025 
Aprobación de propuesta de 

compra 

Se realizó una reunión con JD de APROLAPA y 

COCODE La Pasadita, se presentó la propuesta de 

compra que incluye una bomba de 13 hp, sistema de 

filtrado de carbono y de sedimentos, elaboración de 

bandeja recolectora de desechos para la bomba y 

techo de protección.  

 

 


